

3º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018-SJP
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018

Objeto: Execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.355,61 m², incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, corte e aterro compensado, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio – fio, calçada em concreto, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, drenagem, placa da obra e ensaios.

Contratante: Município de São José das Palmeiras

Contratado: Alfa Sinalizações e Construções Ltda

Fundamento: Art. 57, da Lei 8.666/93

Altera o prazo de execução, constante da Clausula Quarta, de 300 (Trezentos) dias, para 390(trezentos e noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

Altera o prazo da Vigência, constante da Clausula Quinta, de 420 (Quatrocentos e vinte) dias, para 510 (Quinhentos e dez) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

São José das Palmeiras-PR, 24 de abril de 2019