

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR

OBRA: **ESAUSTORES**

Ítem	Discriminação	Valor %	Prazo (dias)						
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias
1	Exaustores		-	-	-	-	-	3.795,44 100,00%	-
	TOTAL DA PARCELA		-	-	-	-	-	3.795,44 100,00%	-
	TOTAL ACUMULADO		- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	3.795,44 100,00%	3.795,44 100,00%

São José das Palmeira:

	VALOR 83.793,64	
	Total de cada	Coef. de
240 dias	Serviço	Infl. (%)
-	3.795,44	
		100,00%
-	3.795,44	
		100,00%
3.795,44		
100,00%		

s, 20 de junho de 1019