

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 032/2014- SJP
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014

Objeto: Reforma do Piso em concreto do Ginásio de Esportes Municipal, com a retirada completa do revestimento de vinil, em concreto estrutural 25 MPa, regulado e desempenado, com juntas de dilatação com policorte, preenchidas com silicone e Pintura para competições oficiais.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: R & R Engenharia e Construção Ltda - ME

Fundamento: ART. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula sétima, de 120 (cento e vinte) dias para 240 (duzentos e quarenta) dias contados partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada

São José das Palmeiras, 13 de Outubro de 2014.

Nelton Brum
Prefeito Municipal