

**EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2012- SJP
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012**

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar obra de Revitalização da Praça Central e Canteiros da Avenida José Bonifácio do município de São José das Palmeiras/PR.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: Ecovisionária Serviços de Engenharia Ltda

Fundamento: ART. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula sétima, de 710 (setecentos e dez) dias para 839 (oitocentos e trinta e nove) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.

Aterá a vigência do contrato, constante da Clausula oitava, de 740 (setecentos e quarenta) dias para 869 (oitocentos e sessenta e nove) dias.

São José das Palmeiras/PR, 18 de Junho de 2014.

**Nelton Brum
Prefeito Municipal**

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
