

**1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2016- SJP**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016**

Objeto: execução de 5.100,00 m2 de ciclovia em CBUQ com serviços de drenagem, base de brita graduada, pintura, muro de arrimo, plantio de grama, sinalização horizontal e placas de sinalização vertical.

Contratante: Município de São José das Palmeiras

Contratado: Terraplanagem SR Ltda

Fundamento: ART. 57, da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula Quarta, de 90 ( noventa) dias para 150 (cento e cinquenta) dias, contados partir do 10º (décimo) dia da assinatura do Contrato de Empreitada.

São José das Palmeiras/PR, 26 de Agosto de 2016.

*Nelton Brum*  
*Prefeito Municipal*