

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 046/2013- SJP
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013**

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Infra-Estrutura no Aterro Sanitário do Município de São José das Palmeiras.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: Ecovisionária Serviços de Engenharia Ltda

Fundamento: ART. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula quarta, de 27 (vinte e sete) meses para 33(Trinta e Três) meses contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Aterá a vigência do contrato, constante da Clausula Vigéssima Terceira, de 29 (vinte e Nove) meses para 35 (Trinta e Cinco) meses.

São José das Palmeiras/PR, 30 de Novembro de 2015.

Nelton Brum
Prefeito Municipal