

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 046/2013- SJP
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Infra-Estrutura no Aterro Sanitário do Município de São José das Palmeiras.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: Ecovisionária Serviços de Engenharia Ltda

Fundamento: ART. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula quarta, de 39 (trinta e nove) meses para 39 (trinta e nove) meses e 15 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Aterá a vigência do contrato, constante da Clausula Vigéssima Terceira, de 41 (quarenta e um) meses para 41 (quarenta e um) meses e 15 (quinze) dias.

São José das Palmeiras/PR, 29 de novembro de 2016.

Nelton Brum
Prefeito Municipal
