

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 021/2013- SJP
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de execução/construção de melhorias sanitárias domiciliares a serem edificadas no município de São José das Palmeiras/PR.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: Construtora D' Paula Ltda - ME

Fundamento: ART. 65, II, d' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula sétima de 180 (cento e oitenta) dias para é 270 (duzentos e setenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.

Altera o prazo de vigência, constante da Clausula oitava de 240 (duzentos e quarenta) dias, para 330 (trezentos e trinta) dias.

São José das Palmeiras/PR, 11 de Outubro de 2013.

Nelton Brum
Prefeito Municipal