

**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2012- SJP**  
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar obra de Revitalização da Praça Central e Canteiros da Avenida José Bonifácio do município de São José das Palmeiras/PR.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: Ecovisionária Serviços de Engenharia Ltda

Fundamento: ART. 65, II, d' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula sétima, de 470 (quatrocentos e setenta ) dias para 500 (quinhentos) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.

Aterá a vigência do contrato, constante da Clausula oitava, de 500 (quinhentos) dias para 530 (quinhentos e trinta) dias.

São José das Palmeiras/PR, 23 de Outubro de 2013.

Neilton Brum  
Prefeito Municipal