

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 071/2010- SJP
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2010

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de execução de pavimentação asfáltica e recape, com meio fio, sarjeta e galerias de águas pluviais a serem implantada na Av. José Bonifácio do município de São José das Palmeiras.

Contratante: Município de São José das Palmeiras.

Contratada: V. de Oliveira & Cia Ltda

Fundamento: ART. 65, II, d' da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de execução, constante da Clausula Décima, de 690 (seiscentos e noventa) dias para 860 (oitocentos e sessenta) dias partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado.

Aterá a vigência do contrato, constante da Clausula décima primeira, de 870 (oitocentos e setenta) para 1.040 (um mil e quarenta) dias.

São José das Palmeiras/PR, 19 de Abril de 2013.

Nelton Brum
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO