

**3º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2016- SJP**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016**

Objeto: execução de 5.100,00 m2 de ciclovia em CBUQ com serviços de drenagem, base de brita graduada, pintura, muro de arrimo, plantio de grama, sinalização horizontal e placas de sinalização vertical.

Contratante: Município de São José das Palmeiras

Contratado: Terraplanagem SR Ltda

Fundamento: ART. 57, da Lei 8.666/93.

Altera o prazo de vigência, constante da Clausula Vigésima Terceira, de 240 (duzentos e quarenta) dias para 300 (trezentos) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

São José das Palmeiras/PR, 10 de Janeiro de 2017.

Gilberto Fernandes Salvador

Prefeito Municipal