

2º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2018-SJP
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018

Objeto: Execução de pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.355,61 m², incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, corte e aterro compensado, regularização e compactação do subleito, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio – fio, calçada em concreto, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, drenagem, placa da obra e ensaios.

Contratante: Município de São José das Palmeiras

Contratado: Alfa Sinalizações e Construções Ltda

Fundamento: Art. 57, da Lei 8.666/93

Altera o prazo de execução, constante da Clausula Quarta, de 210 (Duzentos e dez) dias, para 300 (trezentos) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

Altera o prazo da Vigência, constante da Clausula Quinta, de 330 (trezentos e trinta) dias, para 420 (Quatrocentos e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

São José das Palmeiras-PR, 23 de Janeiro de 2019

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
PREFEITO MUNICIPAL