

## **TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRAS.**

Conforme solicitação da empresa ALFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA, em anexo, alegando que está impossibilitada de iniciar os serviços de que trata o Processo licitatório nº 01/2018 e contrato nº 036/2018 referente à Pavimentação Urbana conforme Convênio nº 3817/2018 entre o Município de São José das Palmeiras e a Agência de Fomento Paraná S.A. devido não poder receber durante o período eleitoral, DECLARAMOS paralisada a referida obra até a data de 10 de outubro de 2018.

São José das Palmeiras 14 de setembro de 2018

---

GILBERTO FERNANDES SALVADOR  
PREFEITO MUNICIPAL

---

PAULO BERTICELLI  
Engenheiro Civil- CREA-PR 15864/D