CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA Nº 4500046685 COM A ITAIPU BINACIONAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

LOCAL: DIVERSO TRECHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

Item	SERVIÇO	QUANTID.	UNID.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MESES 1º	MESES 2º	MESES 3º	MESES 4º	MESES 5º	MESES 6º	MESES 7º	MESES 8º	MESES 9º	MESES 10º	MESES 11º	MESES 12º	TOTAL
1	**CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO**																	
1.1	ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	7.200,00	m³	4,40	31.680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
1.2	ESC. CARGA E TRANSP. DE SOLO P COLCHAO 1ª CATEGORIA 1400-1600 m	7.200,00	m²	7,69	55.368,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	
1.3	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	18.300,00	m²	1,42	25.986,00	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	
1.4	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	36.000,00	m²	0,49	17.640,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	
1.5	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	36.000,00	m²	0,89	32.040,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	
	TOTAL DO MUNICÍPIO EM SERVIÇOS			**VALOR**	**162.714,00**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	
				%		**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	
2	**SERVIÇOS LICITADOS**																	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	7,50	m²	421,20	3.159,00	3.159,00												
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	36.000,00	m²	1,26	45.360,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
2.3	EXTRAÇÃO CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO CORDÃO LAT. DE PED	12.200,00	m	10,31	125.782,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	
2.4	EXTRAÇÃO CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO	35.085,00	m²	24,60	863.091,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	
	TOTAL DO MUNICÍPIO EM MOEDA CORRENRTE			**VALOR**	**437.339,00**	**19.737,63**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	
				%		**1,64**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	
	TOTAL DA ITAIPU EM MOEDA CORRENTE			**VALOR**	**600.053,00**	**26.517,38**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	
				%		**2,21**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	
	TOTAL GERAL				**1.200.106,00**	**53.034,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	

Item	SERVIÇO	QUANTID.	UNID.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MESES 13º	MESES 14º	MESES 15º	MESES 16º	MESES 17º	MESES 18º	MESES 19º	MESES 20º	MESES 21º	MESES 22º	MESES 23º	MESES 24º	TOTAL
1	**CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO**																	
1.1	ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	7.200,00	m³	4,40	31.680,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	31.680,00
1.2	ESC. CARGA E TRANSP. DE SOLO P COLCHAO 1ª CATEGORIA 1400-1600 m	7.200,00	m²	7,69	55.368,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	55.368,00
1.3	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	18.300,00	m²	1,42	25.986,00	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	1.082,75	25.986,00
1.4	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	36.000,00	m²	0,49	17.640,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	17.640,00
1.5	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	36.000,00	m²	0,89	32.040,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	32.040,00
	TOTAL DO MUNICÍPIO EM SERVIÇOS			**VALOR**	**162.714,00**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**6.779,75**	**162.714,00**
				%		**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**0,56**	**13,56**
2	**SERVIÇOS LICITADOS**																	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	7,50	m²	421,20	3.159,00													3.159,00
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	36.000,00	m²	1,26	45.360,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2.120,00		45.360,00
2.3	EXTRAÇÃO CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO CORDÃO LAT. DE PED	12.200,00	m	10,31	125.782,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.262,00	125.782,00
2.4	EXTRAÇÃO CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO	35.085,00	m²	24,60	863.091,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.976,00	35.643,00	863.091,00
	TOTAL DO MUNICÍPIO EM MOEDA CORRENTE			**VALOR**	**437.339,00**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.158,13**	**18.122,63**	**437.339,00**
				%		**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**36,44**
	TOTAL DA ITAIPU EM MOEDA CORRENTE			**VALOR**	**600.053,00**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.937,88**	**24.902,38**	**600.053,00**
				%		**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**2,08**	**50,00**
	TOTAL GERAL				**1.200.106,00**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.875,75**	**49.804,75**	**1.200.106,00**