PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Centro De Convivência Dos Idos
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
EMPRESA: Município De São José Das Palm

DATA: 05/08/19
TIPO OBRA: REPAROS
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI	32,7811%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	270	% NO PERIODO	300	% NO PERIODO	330	% NO PERIODO	360	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
	SERVIÇOS DE REPAROS																											
01	REMOÇÃO	0,54%		0,00%	138,81	100,00%																					138,81	104,54
02	REBOCO/ REQUADRO DAS PORTAS	0,01%		0,00%	2,84	100,00%																					2,84	2,14
03	ESQUADRIAS	50,77%		0,00%	13.134,27	100,00%																					13.134,27	9.891,67
04	GRADES	31,17%		0,00%	8.063,37	100,00%																					8.063,37	6.072,68
05	PREVENCÃO DE INCÊNDIO	17,51%	2.265,12	50,00%	2.265,12	50,00%																					4.530,24	3.411,81
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
	SERVIÇOS DE REFORMA																											
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
		0,00%																										
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	2.265,12	8,76%	23.604,41	91,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	25.869,53	19.482,84
	VALOR PROPOSTO	**R$ 25.869,53**																										
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS	-0,000002%	**2.265,12**	8,76%	**23.604,41**	91,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	**25.869,53**	
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		2.265,12	8,76%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%	25.869,53	100,00%		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação